

## 1 当初スケジュールと前回までの検討状況

年度	令和5年度						令和6年度										
月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
委員会		● 1回目 ● 2回目		● 3回目			● 4回目	● 5回目	● 6回目		● 7回目		● 8回目				
町						アンケート調査 ・集計作業							町方針案 策定				パブコメ

委員会	日時	内 容	検討事項等
第1回	12月8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>委員の委嘱</li> <li>委員長の互選、委員長代理者指名</li> <li>意見を求める事項の手交</li> <li>屋内遊び場整備に関する趣意・経緯</li> <li>聖籠町を取り巻く子育て環境と既存公共施設の現状</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新潟大学の穴戸教授を委員長に選出し、新潟財務事務所の青木所長を委員長代理者に指名</li> <li>委員会の意見は、屋内遊び場の新設も含めた0ベースで検討することを確認</li> </ul>
第2回	12月19日	<ul style="list-style-type: none"> <li>近隣自治体屋内遊び場施設の視察</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新潟市の「い～てらす」、新発田市の「イクネスしばた・ユウネスしばた」、聖籠町の「山倉多目的屋内運動場」を視察</li> </ul>
第3回	2月7日	<ul style="list-style-type: none"> <li>視察結果等を踏まえた屋内遊び場施設に関する情報共有</li> <li>町民アンケート実施に向けた内容の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート内容について検討し、文言や表現方法などの意見をアンケートに反映</li> </ul>
第4回	5月17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果報告</li> <li>アンケート結果を踏まえた今後の方向性の検討</li> </ul>	
第5回	6月21日 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋内遊び場整備に関する検討①（ワークショップ形式）</li> </ul>	
第6回	6月28日 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋内遊び場整備に関する検討②（ワークショップ形式）</li> </ul>	
第7回	8月〇日	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋内遊び場整備に関する意見集約</li> </ul>	
第8回	9月〇日	<ul style="list-style-type: none"> <li>意見書（案）の検討</li> </ul>	

## 2 今後の検討方法（案）

(1) アンケート結果を踏まえて、以下の項目をワークショップ形式で検討

- ・整備の要否
- ・整備する場合の方法（新設or改修）
- ・候補地（改修の場合は施設）
- ・規模や内容

(2) ワークショップ形式による検討方法

- ・3グループに分かれて検討（町職員がそれぞれ入りサポート）
- ・第5回と第6回委員会の2回にわたり検討し、各グループから発表
- ・発表内容を事務局でとりまとめ、第7回委員会で意見集約を行う

(3) スケジュール

回	日時	検討事項	内 容
第5回	6月21日 (予定)	・ワークショップ形式による検討①	3グループに分かれ検討
第6回	6月28日 (予定)	・ワークショップ形式による検討②	前回に引き続き検討し、検討内容を発表
第7回	8月〇日	・屋内遊び場整備に関する意見集約	各グループの発表内容を基に意見の集約を行う
第8回	9月〇日	・意見書（案）の検討	意見集約した内容を基に意見書を検討