

今後の予定について（案）

1 当初スケジュールと前回までの検討状況

年度	令和5年度					令和6年度											
月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
委員会		● 1回目 ● 2回目		● 3回目			● 4回目	● 6回目 ● 5回目				● 7回目	● 9回目 ● 8回目	★意見書提出			
町						アンケート調査 ・集計作業										町方針 案策定	パブ コメ

委員会	日時	内 容	検討事項等
第1回	12月8日	・委員の委嘱、・委員長の互選、委員長代理者指名、・意見を求める事項の手交、・屋内遊び場整備に関する趣意・経緯、・聖籠町を取り巻く子育て環境と既存公共施設の現状	・新潟大学の穴戸教授を委員長に選出し、新潟財務事務所の青木所長を委員長代理者に指名 ・委員会の意見は、屋内遊び場の新設も含めた0ベースで検討することを確認
第2回	12月19日	・近隣自治体屋内遊び場施設の視察	・新潟市の「い〜てらす」、新発田市の「イクネスしばた・ユウネスしばた」、聖籠町の「山倉多目的屋内運動場」を視察
第3回	2月7日	・視察結果等を踏まえた屋内遊び場施設に関する情報共有 ・町民アンケート実施に向けた内容の検討	・アンケート内容について検討し、文言や表現方法などの意見をアンケートに反映
第4回	5月17日	・アンケート結果報告 ・アンケート結果を踏まえた今後の方向性の検討	・令和6年3月に実施したアンケート調査結果（1307人/3,049人：回答率42.9%）や今後の委員会の方向性を確認
第5回	6月21日	・屋内遊び場整備に関する検討①（ワークショップ形式）	・アンケート調査結果を参考に、既存施設の改修ゾーニング案や想定される整備費用及び将来負担額について確認後、3班に分かれて「整備の要否、整備する場合の方法、候補地、規模内容」についてワークショップ形式で検討
第6回	6月28日	・屋内遊び場整備に関する検討②（ワークショップ形式）	・第5回に引き続きワークショップを実施後、各班の意見発表
第7回	10月4日	・屋内遊び場整備に関する意見集約	・これまでの委員会の振り返り後、意見集約を行う ・新潟財務事務所 青木所長の異動に伴い後任の夏井所長を委員に委嘱し委員長代理者に指名
第8回	11月6日	・委員会の意見について（案）	・施設整備に要する期間を踏まえた委員会の意見について改めて検討
追加 第9回	11月27日	・意見書（案）の検討	・意見書（案）の最終確認