別記第6号様式(第4条関係)

# 変 更 契 約 締 結 結 果 表

契約の名称　　次第浜開発２号線外舗装復旧工事

履行場所　　聖籠町大字　次第浜　地内　外

種　　別　　舗装工事

契約の概要　　表層工　　278㎡
区画線工　　114m

契約の相手方

住　所　　新潟県新発田市相馬28番1
商号又は名称　　株式会社レックス新発田営業所

履行期間　（自）　　令和８年８月４日

（至）　　令和８年11月２日

契約金額

| | | |
|---|---|---|
| 変更前の契約金額 | | 4,620,000円 |
| 変更金額 | 増 | 313,500円 |
| 変更後の契約金額 | | 4,933,500円 |

変更理由　　表層工 18㎡増
区画線工 20m増