

令和6年度 委員会の進め方（案）

※現行委員の任期：令和4年10月18日～令和6年10月17日

◎ 第4次聖籠町男女共同参画計画に基づき、町民に対する意識調査アンケートを実施する

大まかな進め方

時 期	計画策定委員会	町
～6月		<ul style="list-style-type: none"> ○ 過去アンケートの分析 ○ アンケートの設問、回収方法の検討 ○ 委員長と協議の上、アンケート素案を作成
7月	(委員長・副委員長のみ) ○ アンケート案の提示(事務局) <ul style="list-style-type: none"> ・ 設問内容の検討 	(意見を踏まえた修正案の作成)
8月	(第1回) ○ 過去のアンケート結果分析(クロス集計) <ul style="list-style-type: none"> ・ 過去のアンケート結果、設問内容確認 ○ アンケート案の提示(事務局) ・ 設問内容の検討、見直し 	(意見を踏まえた修正案の作成) ○ 委員の選定・公募
9月	(第2回) ○ アンケート案(最終版)の提示 <ul style="list-style-type: none"> ・ アンケート内容の最終確認 ※この段階では、細かい語句修正程度を想定	○ アンケート内容の決定
10月		<ul style="list-style-type: none"> ○ アンケート実施 ○ 委員の委嘱
11月		○ アンケート回収及び分析
1月	○ 前計画策定委員へ結果報告を送付	○ アンケート結果及び分析を一般に公表
3月	(第3回) ○ アンケート結果報告 <ul style="list-style-type: none"> ・ 結果に対する町の対応の方向性を報告 ○ 令和6年度取組状況報告 	○ 委員会内容を一般に公表