

聖籠町入札監視委員会

第26回定例会議審議概要

開催日及び場所	令和2年11月27日(金) 聖籠町役場3階第2会議室		
内 容	委員長あいさつ 発注工事状況 令和2年度上期審議事案の審議 その他		
委 員 (委員数5名) (出席数4名)	委員長	地濃 茂雄	
	副委員長	小柳 正道	
	委 員	稲田 陽子	
	委 員	宮嶋 栄	
審議対象期間	令和2年4月1日～令和2年9月30日		
抽 出 案 件	10件		
抽 出 案 件 の 内 訳	制限付き 一般競争入札	3件	亀代小学校トイレ改修工事 山倉小学校トイレ改修工事 蓮野小学校トイレ改修工事
	(総合評価方式)	0件	
	指名競争入札	5件	蓮野藤寄線舗装補修工事 山倉小学校特別教室エアコン設置工事 蓮野小学校特別教室エアコン設置工事 亀代小学校特別教室エアコン設置工事 蓮湯家の前線舗装補修工事
	(総合評価方式)	0件	
	随意契約	2件	亀代小学校屋内運動場金属製建具改修工事 高区1号モータータコジェネレーター修繕
委員からの意見・質問、それに対する回答	意見・質問	回答	
	別紙のとおり	別紙のとおり	
委員会による意見の具申又は勧告の内容	指摘事項： 特になし		

質 問 ・ 意 見	回 答
<p>【制限付き一般競争入札】</p> <p>亀代小学校トイレ改修工事 山倉小学校トイレ改修工事 蓮野小学校トイレ改修工事</p> <p>○3つの小学校で天井撤去工事が発注されています。トイレ改修工事との関連性はどうなっているのですか。</p> <p>○各小学校の天井撤去工事とトイレ改修工事を同一業者が落札しています。業者として合理性はあると思いますが、発注者側としてメリットはあったのですか。</p> <p>○落札率が高く同一業者が落札していることについて、町民目線から見れば、不自然さを感じます。町はどのように考えていますか。</p> <p>○今後、落札率等について質問があった場合に説明できるようにして頂きたいと思います。</p> <p>○町内に建築一式工事のA、B及びC級業者は3者しかいないのですか。</p> <p>○3校とも同じような衛生機器が納入されているのであれば、機器を一括購入し支給するような方法はとれないのでしょうか。</p>	<p>○天井撤去工事については、当初予算に計上し発注したものです。一方、トイレ改修工事及び金属製建具改修工事は、コロナ関連で前倒しの補助が決まり、補正予算計上し発注したものです。</p> <p>○同一業者でしたので、打合せ等合理的に進めることができました。</p> <p>○入札は適正に行われたものと考えています。</p> <p>○ご指摘ありがとうございます。落札率が高いような場合が、今後も続くようであれば、対応を検討していきたいと考えています。</p> <p>○町内に4者います。</p> <p>○手法や予算計上が複雑となるので、今回のような補助事業では難しいと思います。</p>
<p>【指名競争入札】</p> <p>蓮野藤寄線舗装補修工事 蓮瀧家の前線舗装補修工事</p> <p>○落札率が低いように思います。品質管理はどのように考えていますか。</p>	<p>○最近の舗装工事については、落札率が低い傾向にあります。それぞれの現場に違いがありますので、その現場で利益が得られると業者が判断すれば低価格での入札になるものと考えています。</p> <p>また、低価格の工事では、諸経費率が高く算出されるので、その範囲で競争しているのではないかと考えています。</p>

<p>○舗装工事において、低価格での入札が続くようであれば、今後、町の積算や予定価格を見直すなどの対応が必要ではないのですか。</p> <p>○舗装工事は複雑な工程がなく、比較的簡単に積算できるのはわかりますが、なぜ低価格での入札が続くのか、他市町村等の動向を調査すべきではないのですか。</p>	<p>品質管理については、各工事で監督員を指定し適正に行っています。</p> <p>○県の積算基準に基づいて積算し、近年、予定価格については歩切をしないように指導がされています。最低制限価格の設定は予定価格で700万円以上の工事となっています。対応が必要か検討するのであれば、最低制限価格の設定になると思われます。</p> <p>○今後、他市町村等の入札動向を確認します。</p>
<p>山倉小学校特別教室エアコン設置工事 蓮野小学校特別教室エアコン設置工事 亀代小学校特別教室エアコン設置工事</p> <p>○電設組合やJVなど一括して発注することは考えなかったのですか。</p> <p>○機器のメーカー指定はしているのですか。</p> <p>○3校とも同じメーカーの機器が納入されているのですか。</p> <p>○どのような補助金ですか。また補助率はどのくらいですか。</p>	<p>○電設組合に一括発注することも可能です。しかし、町としては競争性を担保する観点から、それぞれの工事として発注し競争入札としました。</p> <p>○機器の能力のみ、指定しています。</p> <p>○はい、そうです。</p> <p>○学校施設環境改善交付金事業で今年度コロナ関連の国の補正予算により前倒しで行うことができた事業です。補助率は2/7です。</p>
<p>【随意契約】</p>	
<p>亀代小学校屋内運動場金属製建具改修工事</p> <p>○発注見通しに随意契約も公表しているのですか。</p> <p>○亀代小学校屋内運動場天井撤去及び屋根改修工事の受注者と随意契約したということですが、発注時期にあまり差は見られません。一括発注できなかったのですか。</p>	<p>○250万円以上の工事は公表しています。</p> <p>○天井撤去工事は当初予算で、本工事は補正予算対応となったためです。また、国の補助内示が遅れたこともありました。</p> <p>また、天井撤去工事は子供たちの夏休み明け後、出来るだけ早い段階で引き渡しを行いたかったことから、早めに発注する必要があり、一括発注することができなかったものです。</p>

<p>高区1号モータータコジェネレーター修繕</p> <p>○落札率が100%ですが、設計書はどのように作成したのですか。</p> <p>○水道工事は全て参考見積で設計額を算定しているのですか。</p>	<p>○保守点検業者から参考見積書を徴し、その単価をもとに設計書を作成しました。</p> <p>結果的に落札率が100%となっています。</p> <p>○全てという訳ではなく、修繕工事の内容によります。</p>
<p>【その他】</p>	
<p>次回定例会抽出委員指名について</p> <p>○第27回定例会は、令和2年度下期の案件を審議することとし、小柳副委員長を抽出委員として指名した。</p>	