

聖籠町
ネットワーク整備計画

令和7年3月31日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	2	50%
ネットワーク速度が確保できていない学校	2	50%
帯域測定を実施していない学校	0	0%
総学校数		4

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況		学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり	実施済	4	100%
	未実施	0	0%
アセスメント必要なし		0	0%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

令和6年8月下旬～令和6年10月初旬 小学校3校、中学校1校（全学校）にてネットワークアセスメントを実施

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール
<ul style="list-style-type: none">インターネット接続装置の性能不足校内LAN接続の不具合（連野小学校）必要帯域の確保が出来ていない通信契約が学校利用端末数において適切でない（小学校）	小学校3校のルーターの更新を行い、小学校の通信契約については令和7年度中に変更を計画する。聖籠中学校は令和7年度ネットワーク更新と共に改善を予定

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール