

別記第6号様式(第4条関係)

変 更 契 約 締 結 結 果 表

契約の名称	東港線8号橋修繕設計業務委託
履行場所	聖籠町大字藤寄地内
種 別	測量業務
契約の概要	既往塗膜有害物物質調査 1 式増 パイルベント詳細調査 1 式増 委託期間変更

契約の相手方

住 所	新潟県新潟市中央区川岸町3丁目33番地3
商号又は名称	(株)開発技術コンサルタント
履行期間 (自)	令和8年5月11日
(至)	令和8年11月30日

契約金額

変更前の契約金額		4,565,000円
変更金額	増	1,826,000円
変更後の契約金額		6,391,000円
変更理由	既往塗膜有害物物質調査 1 式増 パイルベント詳細調査 1 式増 委託期間変更	