

別記第6号様式(第4条関係)

変更契約締結結果表

契約の名称 位守町1号線道路舗装補修工事

履行場所 聖籠町 位守町 地内

種 別 舗装工事

契約の概要 ・舗装打換え L=105m(5m増)  
・夜間施工による労務費補正

契約の相手方

住 所 新潟県新発田市佐々木字地利目木谷内2591番地  
商号又は名称 福田道路㈱新発田営業所

履行期間 (自) 令和8年4月28日

(至) 令和8年7月26日

契約金額

変更前の契約金額		3,740,000円
変更金額	増	706,200円
変更後の契約金額		4,446,200円

変更理由 ・舗装打換え 5m増(L=105m)のため  
・夜間施工による労務費補正のため