

別記第6号様式(第4条関係)

變更契約締結結果表

契約の名称 ざぶーん館サウナ室改修工事

履行場所 聖籠町大字諏訪山地内

種 別 建築一式工事

契約の概要

- ・ 内壁の既存のウレタン断熱材を撤去し、新たにウレタン吹付を図る
- ・ 土間止水工事の漏水箇所ピンクラウド高圧打ち込み数量を減少する

契約の相手方

住 所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮野752番地1
商号又は名称 (株)諏訪建設

履行期間（自） 令和8年7月2日

(至) 令和8年11月30日

契約金額

変更前の契約金額		11,135,025円
変更金額	減	-280,225円
変更後の契約金額		10,854,800円

変更理由 設計内容変更のため