

今後のスケジュール（案）

年度	令和5年度					令和6年度											
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
委員会		● 1回目 ● 2回目		● 3回目			● 4回目	● 5回目	● 6回目	● 7回目	● 8回目						
町				アンケート調査 ・集計作業										町方針 案策定		パブ コメ	

委員会	日時	内容
第1回	12月8日	<ul style="list-style-type: none"> 委員の委嘱 委員長の互選、委員長代理者指名 意見を求める事項の手交 屋内遊び場整備に関する趣意・経緯 聖籠町を取り巻く子育て環境と既存公共施設の現状
第2回	12月19日	<ul style="list-style-type: none"> 近隣自治体屋内遊び場施設の視察
第3回	2月〇日	<ul style="list-style-type: none"> 視察結果等を踏まえた屋内遊び場施設に関する情報共有 町民アンケート実施に向けた内容の検討
第4回	5月〇日	<ul style="list-style-type: none"> アンケート結果報告 アンケート結果を踏まえた今後の方向性の検討
第5回	6月〇日	<ul style="list-style-type: none"> 屋内遊び場整備に関する検討①（ワークショップ形式）
第6回	7月〇日	<ul style="list-style-type: none"> 屋内遊び場整備に関する検討②（ワークショップ形式）
第7回	8月〇日	<ul style="list-style-type: none"> 屋内遊び場整備に関する意見集約
第8回	9月〇日	<ul style="list-style-type: none"> 意見書（案）の検討

○町方針案のパブコメ実施

- ・委員会からの意見書を踏まえた町の方針案を策定し、パブリックコメントを実施

○町方針の決定及び公表

- ・パブリックコメントの検証を行い、町の方針を決定・公表



方針に基づき、令和7年度中の始動を目指します

○令和7年度予算反映

- ・コンサルティング、整備費用等を予算に計上

○関係者への説明会

- ・屋内遊び場設置に関する関係者を中心とした説明会を開催