

## 今後のスケジュール（案）

年度	令和5年度					令和6年度											
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
委員会		● 1回目 ● 2回目		● 3回目			● 4回目	● 5回目	● 6回目	● 7回目	● 8回目						
町				アンケート調査 ・集計作業										町方針 案策定		パブ コメ	

委員会	日時	内容
第1回	12月8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>委員の委嘱</li> <li>委員長の互選、委員長代理者指名</li> <li>意見を求める事項の手交</li> <li>屋内遊び場整備に関する趣意・経緯</li> <li>聖籠町を取り巻く子育て環境と既存公共施設の現状</li> </ul>
第2回	12月19日	<ul style="list-style-type: none"> <li>近隣自治体屋内遊び場施設の視察</li> </ul>
第3回	2月〇日	<ul style="list-style-type: none"> <li>視察結果等を踏まえた屋内遊び場施設に関する情報共有</li> <li>町民アンケート実施に向けた内容の検討</li> </ul>
第4回	5月〇日	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果報告</li> <li>アンケート結果を踏まえた今後の方向性の検討</li> </ul>
第5回	6月〇日	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋内遊び場整備に関する検討①（ワークショップ形式）</li> </ul>
第6回	7月〇日	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋内遊び場整備に関する検討②（ワークショップ形式）</li> </ul>
第7回	8月〇日	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋内遊び場整備に関する意見集約</li> </ul>
第8回	9月〇日	<ul style="list-style-type: none"> <li>意見書（案）の検討</li> </ul>

### ○町方針案のパブコメ実施

- 委員会からの意見書を踏まえた町の方針案を策定し、パブリックコメントを実施

### ○町方針の決定及び公表

- パブリックコメントの検証を行い、町の方針を決定・公表



方針に基づき、令和7年度中の始動を目指します

### ○令和7年度予算反映

- コンサルティング、整備費用等を予算に計上

### ○関係者への説明会

- 屋内遊び場設置に関する関係者を中心とした説明会を開催