

年 月 日

住 所
商号又は名称
代表者氏名

印

工 事 履 行 状 況 報 告 書

年 月 日現在

工事番号及び工事名			
工 期	年 月 日から		年 月 日まで
月 別	予定工程 (%) () は、工程変更後	実施工程 (%) () は、予定工程との差	備 考
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
	()	()	
備考			

- (注) 1 実施工程は出来高集計です。
2 「月別」欄が不足の場合は適宜追加してください。

平成 年 月 日

住 所
商号又は名称
代表者氏名

印

工 事 履 行 状 況 報 告 書

平成30年12月 1日現在

工事番号及び工事名	〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇工事		
工 期	平成30年 5月20日から 平成31年 3月10日まで		
月 別	予定工程 (%) () は、工程変更後	実施工程 (%) () は、予定工程との差	備 考
30. 5	0.0 ()	0.0 差 (0.0)	
6	0.0 ()	0.0 差 (0.0)	
7	5.0 ()	4.6 差 (- 0.4)	
8	11.3 ()	8.2 差 (- 3.1)	
9	18.2 ()	15.2 差 (- 3.0)	
10	27.6 ()	32.5 差 (+ 4.9)	
11	45.0 ()	58.9 差 (+ 13.9)	>50%
12	65.8 ()		
31. 1	80.8 ()		
2	98.2 ()		
3	100.0 ()		
	()		
備考			

○中間前払金の認定要件
例 11月末の状況

- ・工期の1/2を経過
- ・工期の1/2までの作業を実施済
- ・作業に要する経費が請負金額の1/2(出来高50%)以上

(注) 1 実施工程は出来高集計です。

2 「月別」欄が不足の場合は適宜追加してください。